

当初・変更

工事執行機関 79940 須賀川支援学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年12月24日
工事番号	21-79940-0003	工事名	須賀川支援学校災害復旧工事	着工	令和3年12月24日
入札執行年月日	2021/12/21	発注種別	03 建築工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	須賀川支援学校			予定価格	7,432,700
工事箇所 自	須賀川市芦田塚地内			最低制限価格	6,838,040
至	須賀川市芦田塚地内			調査基準価格	
工事概要	わかくさ学習棟修繕 高等部棟修繕 体育館棟修繕 機械室外壁修繕 その他				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002205 (株)橋本組	(1) 6,920,000 (3)	(2) (4)	
100002257 (株)横山建設	(1) 6,820,000 (3)	(2) (4)	
100002323 荒牧建設(株)	須賀川市 越久字館47		
	(1) 6,700,000 (3)	(2) (4)	7,370,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

当該工事は、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により損傷を受けたわかさ学習棟、高等学部棟などの施設の復旧するものである。

災害復旧の工事であり、児童生徒、教職員の安全確保等を図るため、随意契約により早急に工事を実施する必要がある。

特に、高等部校舎、体育館、体育館脇の機械室等においては、外壁に剥落やひび割れなどの損傷がみられる。冬季間、その損傷部分に雨水等がはいりこみ、凍結して膨張することにより、外壁が剥離、落下するなど、危険な状態になる。厳冬期を前に早急に対応する必要がある。

さらに、体育館の内部については、東側部分の内壁に複数箇所のひび割れや剥落がある。その一部は、体育の授業でボールを使用すると、ぶつかるような高さにあり、ボールの使用を控えたり、あるいはボールを使用する際は、教員が壁際に立つなど安全を図っている。冬期間、体育館を使用することが増えることから、早急に対応する必要がある。

上記により、緊急に復旧を行う必要があることから地方自治法施行令第167条の2 第1項第5号の規定に基づき随意契約とした。

2 見積徴取相手の選定理由

福島県令和3・4年度工事等請負有資格者名簿の建築工事に登録されている業者の中から施工能力を有し、当校の工事・修繕等に関し施工、応札等の実績がある 近隣の業者3者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()	